ΘΕΜΑ : Σύνταξη ΠΠΑΕ προς ενταλματοποίησης δαπάνης
Ημ/νία υποβολής 05/03/2021
Ερώτηση 

Καλημέρα σας, σε συνέχεια προηγούμενου ερωτήματός μου σχετικά με την παραλαβή έργου, αν το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών είναι μεταγενέστερο της λήξης της Σύμβασης, όμως ο Επιβλέπων του έργου έχει κάνει Τεχνική Έκθεση στην οποία αναφέρει ρητά ότι έχει παραλάβει το έργο εντός προθεσμίας και επιπλέον έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία) Βεβαίωση περαίωσης, η δαπάνη μπορεί να ενταλματοποιηθεί ή πρέπει το Πρωτόκολλο Αφανών Εργασιών να έχει συνταχθεί μέσα στα χρονικά όρια της Σύμβασης; 

Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων (παρ. 2 Άρθ. 136 ν. 4412/2016)
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου (παρ. 1 Άρθ. 151 ν. 4412/2016)

Οταν πρόκειται για εργασίες, η πσσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ........, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136, και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών (παρ. 3 Άρθ. 151 ν. 4412/2016)
Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.(παρ. 1 Άρθ. 168 ν. 4412/2016)
Σε σχέση με τους Λογαριασμούς - Πιστοποιήσεις: 

· Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου (παρ. 1 Άρθ. 152 ν. 4412/2016)
· Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, ενδεχόμενη διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής. (παρ. 4 Άρθ. 152 ν. 4412/2016)
· Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης (παρ. 8 Άρθ. 152 ν. 4412/2016)
