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AΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«………………………..» (αρ. μελ.: …./…….)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου ............, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

2. Την με ημερομηνία ………………… υπογραφείσα σύμβαση του έργου.

3. Τα συμβατικά και λοιπά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την αρ. ......... Απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του εν θέματι έργου
5. Την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου από τις ……………… (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) έως τις …………, ήτοι …………………….. ημέρες.

6. Την υπ' αριθμ. ……………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ........, περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση έως τις ……………., ήτοι κατά ………………….. ημέρες.

7. Την υπ' αριθμ. ……………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ..........., περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση έως τις……………., ήτοι κατά …………….μέρες και χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή ποινικών ρητρών έως τις …………., ήτοι κατά ……… ημέρες και για όσες επιπλέον ημέρες απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών και την τακτοποίηση διοικητικών πράξεων του εν λόγω έργου, καθώς οι επιπλέον αυτές ημέρες καθυστέρησης του συνόλου των υπολειπομένων εργασιών του έργου, οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

8. Την υπ' αριθμ. ……………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου …………, περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή ποινικών ρητρών έως τις …………….., ήτοι κατά ………………….. ημέρες και για όσες επιπλέον ημέρες απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών και την τακτοποίηση διοικητικών πράξεων του εν λόγω έργου, καθώς οι επιπλέον αυτές ημέρες καθυστέρησης του συνόλου των υπολειπομένων εργασιών του έργου, οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

9.  Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η επιβολή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας

10. Το γεγονός ότι, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει καθυστέρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου κατά εξήντα (60) ημέρες έως τις ……………..,
αρχής γενομένης από την ……………. έως τις ………………….

11. Την συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου, μαζί με τις παρατάσεις
που χορηγήθηκαν με αναθεώρηση, η οποία ανέρχεται στον αριθμό των ………… ημερών
12. Το άρθρο 148, παρ.2,του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, η ποινική
ρήτρα που επιβάλλεται για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής
προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου: “ ....ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό(15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του
έργου και επιβάλλεται για
αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη
σύμβαση
αρχικής


συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι
ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η
ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται  το πηλίκο της αξίας
της
σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί
με
το ποσό των
συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου...”
13. Τη μέση ημερήσια αξία του έργου που είναι: ……………… € (συνολικό ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) διαιρούμενο με τη συνολική προθεσμία του έργου, δηλαδή : …………………. €/……………. ημέρες=………………… €/ημέρα.

14. Το γεγονός ότι, το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 148, του Ν.4412/2016, για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. ( ………………*6%=………………. €).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επιβολή των ποινικών ρητρών για καθυστέρηση εξήντα (………) ημερών (έως ..-..-…) υπέρ      του      Κυρίου      του    έργου:     «…………………………………..» (αρ. μελ.: ../…), για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του έργου, ως εξής:

(Κατά ……………….ημέρες), ποσού ……………Χ 15% Μ.Η.Α. (αφορά το σύνολο του έργου) = ……..Χ15%Χ…………….= ………………€ 

Το ποσό των…………………. € , θα παρακρατηθεί στον επόμενο λογαριασμό.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ……………..

ΚΟΙΝ.:
1. Προϊσταμένη Αρχή.

2. Επιβλέποντες του έργου.

