	ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ……

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ..............................

Ταχ. Δ/νση: .........................

Ταχ.Κώδικας: ..................

Πληρ: .... (Επιβλέπων)...................
Τηλ:, ....................

FAX: ....................      


	ΕΡΓΟ: «……………………» 

ΠΡ/ΣΜΟΥ: …………………… €.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……………….                    




Ε  Ι  Σ  Η  Γ Η  Σ  Η

ΤΟΥ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.............................. 



ΠΡΟΣ : 
ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  /  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ................................... ... 

     ΘΕΜΑ :  Xορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου :  «.....................................»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1). Η δημοπρασία της έργου «....................................» διεξήχθη στις...................... και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση «..................... Α.Τ.Ε.»

2). Με την με αριθ......................(Αριθ. πρακτικού ..................Θέμα...4ο ) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ....................., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις ....................., υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης  « ..................... », που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή  έκπτωση  .....................%, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

3). Στις  .....................υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού..................... €     Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό ..................... € που αντιστοιχεί στην δαπάνη Φ.Π.Α. (23%),   η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου. 

4). Με την αριθ..................... Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .....................με ΑΔΑ: .....................με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η παραπάνω ..................... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ..................... .

5).  Με την αρ. .....................  Απόφαση της Προϊσταμένης Τμήματος .....................της υπηρεσίας  (Δ/νουσα Υπηρεσία)......εγκρίθηκε το   χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης  των εργασιών του έργου. Η συμβατική προθεσμία περαίωσής του είναι ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................

Δεδομένου ότι:

Αιτιολογία 1 : 

H αρ. .................απόφαση έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα της Δ/νσης Δασών, κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο κ/ξια στις .............

Υπήρξαν σημαντικά προβλήματα από την ύπαρξη γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ , σε σημαντικά τμήματα του έργου μήκους 4 χλμ. περίπου από τα 9,50 της μελέτης και εντός της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, που δυσχέραιναν ή καθιστούσαν αδύνατη την έναρξη και υλοποίηση του έργου μέχρι σήμερα. Ύστερα από έντονες διεργασίες, η μετατόπιση των δικτύων αυτών ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες.

Αιτιολογία 2 : 

Στην χ.θ. 6+850 βρέθηκε κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών υπόγεια σπηλιά, η αντιμετώπιση της οποίας θα επιφέρει καθυστέρηση περαίωσης εργασιών στο υπόψη τμήμα των εργασιών κατά τρεις μήνες.  Η μετατόπιση των δικτύων ΔΕΗ στα πρώτα τρία χλμ του έργου έγινε τον Αύγουστο με αποτέλεσμα οι εργασίες να ξεκινήσουν περί το τέλος αυτού του μηνός.

Αιτιολογία 3 : 

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, θα πρέπει στο τμήμα από 5+100 έως 5+200 (αρχή έργου) να γίνει προσαρμογή του νέου δρόμου στον υπάρχοντα ΕΟ .............., αφού προηγηθούν οι κατάλληλες κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.  Από την διαδικασία εφαρμογής της αρχικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα αυτό και την επί τόπου εφαρμογή των ορίων αυτής, πρόεκυψε η ανάγκη συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες με ΑΚΠ .............. και ..............., η οποία στην συνέχεια κηρύχτηκε με την αρ.......................... Απόφαση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής (Δ12) (ΦΕΚ ........................), σύμφωνα με το εγκριθέν κτηματολόγιο (αρ..................... Απόφαση). 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες  έγκρισης της δαπάνης αποζημίωσης (όπως αυτή προβλέπεται στο ανωτέρω ΦΕΚ) των φερόμενων ιδιοκτητών, με συνέπεια να μην έχει γίνει κατάληψη της συγκεκριμένης έκτασης για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επειδή οι παραπάνω λόγοι που αναφέρονται είναι πραγματικοί και ευσταθούν

Ε ι σ η γ ο ύ μ  α ι

    Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «..............................», κατά ....(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................

                                              .......(Πόλη).  …………….

Ο Πρ/νος της Γενικής Δ/νσης Υποδομών

                                     ....................................................

                                          Αρχιτέκτων Μηχ/κός  με Α’ β
	
	Ημερομηνία               ........................

Ο συντάξας.. (Επιβλέπων)....
	Ημερομηνία    ........................

Ο Πρ/νος Δ/νουσας Υπηρεσίας
	Ημερομηνία   ........................

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε 

	
	
	
	

	
	              ....................................................          

Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄β
	.Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄β
	....................................................

Αρχιτέκτων Μηχ/κός  με Α’ β


