	
	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΔΗΜΟΣ………………………
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ...................
Ταχ. Δνση: ………………………, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: ………………………
Πληροφορίες: ………………………
Αρ.fax: ………………………
Email: ………………………
	






	…(Πόλη)..,  ............................../2025
Αρ. Πρωτ.: ………………………




Προς : 
Ανάδοχο  του έργου:
……………………..



	ΘΕΜΑ:

	Ανασύνταξη υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος του έργου «...................» προϋπολογισμού .................. €  αναδόχου ................ ΑΕ.

	ΣΧΕΤ :
	1. [bookmark: _GoBack]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚΑ147 /08.08.2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 145 “Χρονοδιάγραμμα κατασκευής”, του Άρθρου 146 “Ημερολόγιο του έργου”, του Άρθρου 147 “Προθεσμίες” και του Άρθρου 148 - “Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου” όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4782/2021
2. Τα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα το άρθρο 7 της ΕΣΥ του έργου .(“Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Προθεσμίες - υπέρβαση προθεσμιών έργου””
3. Η από .................... αίτησή επανυποβολής 



Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής σας αίτησης, σας επιστρέφουμε το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του υπόψη έργου , προκειμένου να ανασυνταχτεί και να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις και αναπροσαρμογές της αλληλουχίας των εργασιών , της προβλεπόμενης απορρόφησης 1.500.000 € για εργασίες μέχρι τέλους του έτους .......και της ανάγκης ολοκλήρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα των εργασιών του τμήματος από Χ.Θ............... έως Χ.Θ..............., για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το από .............. υποβληθέν χρονοδιάγραμμα

	
Εσωτ.Διανομή
1. Προϊστάμ. Δ/νουσας Υπηρεσίας
2. Φ. έργου (……………)





	Ο συντάξας
	Ο Αν/τής Πρ/νος Δ/νουσας Υπηρεσίας



                 
……………
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

	




…………………………..
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.
	




