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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου και συντάχθηκε βάσει του άρθρου 7 παρ.3 της Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Ημερομηνία Σύμβασης :  30-05-2024
Β. Συμβατική διάρκεια εργασιών :  720 ημέρες (24 μήνες).

Γ. Πέρας εργασιών :  19-05-2026
Στα πλαίσια της ολικής προθεσμίας, οι επιμέρους εργασίες θα αποπερατωθούν μέσα στις παρακάτω προθεσμίες :

1. Αποκλειστική τμηματική προθεσμία :

Α.
Πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία
(1 μήνας, 30-05-2024 έως 29-06-2024) :

· ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

· ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Π.Π.Ε., Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.

Β.
Δεύτερη αποκλειστική τμηματική προθεσμία
(3 μήνες, 30-05-2024 έως 29-08-2024) :

· Έλεγχος τεχνικής μελέτης και συμβατικών τευχών.

2. Τμηματικές προθεσμίες :

Α.
Από 01-07-2024 έως 30-09-2025 θα εκτελεσθούν χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων και επενδύσεων πρανών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Β.
Από 01-09-2024 έως 31-12-2025 θα εκτελεσθούν εργασίες τεχνικών έργων όπως εκσκαφή θεμελίων, μεταβατικά επιχώματα, φρεατοπάσσαλοι, σκυροδέματα και οπλισμός τους, επεξεργασία επιφανειών σκυροδεμάτων και μόνωσή τους, μεταλλικές κατασκευές, κράσπεδα, στραγγιστήρια, και βαθμιδωτά ρείθρα.

Γ.
Από 01-10-2024 έως 28-02-2026 θα εκτελεσθούν  εργασίες οδοστρωσίας της οδού.

Δ.
Από 01-01-2026 έως 19-05-2026 θα εκτελεσθούν ασφαλτικές εργασίες σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές.

Ε.
Από 01-03-2026 έως 19-05-2026 θα εκτελεσθούν εργασίες σήμανσης και ασφάλειας με στηθαία ασφαλείας, πινακίδες σήμανσης καθώς και διαγράμμιση.


Στην κατασκευή των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό και ο απαραίτητος μηχανικός εξοπλισμός, για την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος καθώς και υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 


...(Πόλη) ..... (Ημερομηνία)......          
...(Πόλη) ..... (Ημερομηνία)......                    ..(Πόλη) ..... (Ημερομηνία)...... 


Για την Ανάδοχο
Ο Επιβλέπων
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ




Ο Προϊστάμενος 




...(Δ/νουσας Υπηρεσίας).

.........................................
.............................................
.........................

